



Compte-rendu du COPIL FLI du 10 Avril 2013

Présents : Vincent Dousset, Daniel Fagret, Louis Chapoteau (remplacement de Vivienne Fardeau), Vivienne Fardeau, Patrick Cozzone, Philippe Douek, Franck Lethimonnier, Anne Flury-Hérard, Luc Darasse, Isabelle Magnin, Michel De Mathelin, Pascal Laugier, Dimitris Visvikis

Absents : Pascal Dumy, Bernard Van Beers, Aurélie Verpilleux, Christian Barillot

Ordre du jour:

- Point administratif : organisation, conventions, virements, reporting ANR, ajustement du calendrier des COPIL en juin et juillet
- SAB : organisation de la journée du 8 juillet
- WP : point sur les actions en cours, questions à poser au SAB
- Accord de Consortium
- EUBI

Point administratif:

- Evolution de la cellule de coordination nationale :
 - o F Lethimonnier va réduire son implication (de 50% à 15-20%)
 - o Régine Trebossen / CEA (50%) va prendre en charge les aspects opérationnels
 - o Renfort d'un CDD à 50% avec Paris centre + discussions en cours.
 - o Aurélie Verpilleux (25%) garde les aspects administratifs et financiers
 - o Une fois l'équipe constituée, une répartition précise des tâches sera communiquée au COPIL
- Conventions : c'est signé pour Paris Centre, Bordeaux, Marseille, Grenoble ; modification en cours pour Lyon ; attente de la réorganisation du nœud IAM pour l'INRIA
- Virements : effectués le 26 avril pour les nœuds ayant une convention signée.
- Reporting ANR :
 - o Il manquait un dernier retour pour Lyon (N° siret, info fournie depuis le COPIL)

- Tableau « compte de résultats 2012 » de FLI : le CGI et l'ANR refusent que soit rendu un tableau avec des zéros dans toutes les lignes considérant que les infrastructures vivent sur un « existant » (recettes et dépenses associés aux budgets des Tutelles des plateformes que ce soit pour le fonctionnement ou les ressources humaines)
- Pour éviter le travail de remontée et de compilation des chiffres de chaque plateforme de FLI, une solution globale proposée par Franck est acceptée. Cette solution exploite les données déjà fournis en annexe du contrat (MO déclaré dans la fiche financière, tableau des ressources 6.1 de l'annexe II scientifique).
- Le tableau « compte de résultats » sera beaucoup plus compliqué à constituer à partir de 2013 (après 1 année complète d'activité). En particulier, un travail amont doit être fait en 2013 sur la remontée des contrats (il faudra fournir le montant annuel des contrats FLI). Dans le contexte économique actuel, ce point est très stratégique et sera abordé dans les prochains COPIL.
- ajustement du calendrier des COPIL en juin et juillet : le COPIL du mercredi 19 juin est confirmé ; le COPIL du 10 juillet est décalé au lundi 8 juillet (intercalé pendant la journée du SAB).

SAB : organisation de la journée du 8 juillet

- dîner le dimanche 7 juillet soir pour ceux qui pourront être présents + réunion le 8 juillet toute la journée (matin sur la vision moyen et long terme de FLI, après-midi sur l'évaluation des projets)
- disponibilité du jury pour le 8 juillet : John Mazziotta, Oliver Speck, Silvio Aimé, David Townsend, R Frackowiak ; Sam Ghambir n'est plus disponible mais est d'accord pour participer les années suivantes ; M Fink n'était pas disponible et compte-tenu des remarques des membres du COPIL, Franck propose de ne pas lui proposer de participer les années suivantes (contact en cours).
- Fin mai, un dossier doit être envoyé à chaque membre du SAB :
 - Note de synthèse de 10 pages sur FLI et en particulier les WPs
 - Note d'1 ou 2 pages décrivant ce qui est attendu du SAB et une liste de questions sur la visio moyen et long terme en imagerie
 - Ordre du jour du 8 juillet (+ organisation de la réunion et du dîner)
 - Une fiche (1 page max par projet) sur chaque projet présenté l'après midi
- Au COPIL du 22 mai sera précisé la liste des projets et les questions posées au SAB.

WP : point sur les actions en cours :

- WP 2 :
 - COPIL le 29 ou 30 avril ;
 - possibilité de financer des projets au fil de l'eau ; diffusion de l'information ; pas un problème si en 2013 les actions concernent essentiellement des équipes du COPIL ; un problème en 2013 serait de ne pas avoir suffisamment d'actions inter-nœuds
 - journée thématique sur site en octobre à Strasbourg couplé au colloque du WP3
- WP3 :

- Organisation d'un colloque à Strasbourg en octobre-novembre sur l'imagerie interventionnelle et thérapie guidée par l'imagerie
- WP 4 :
 - réunion du WP à l'occasion de l'EANM à Lyon
 - Attente du financement pour la plateforme logiciel de reconstruction TEP

Accord de consortium :

- point reporté au prochain COPIL

EUBI :

- lettre envoyé à EUBI par G Bloch et P Netter ; bien réaffirmer la position française à la réunion EUBI à l'ISMRM si une réunion est prévue